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CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - TEMPO COMPLESSIVO 7 MESI

ATTIVITA' PREVISTE SETTIMANE mese 01 mese 02 mese 03 mese 04 mese 05 mese 06 mese 07
1 | 23] alal2]3]alafl2]s]alaf2]s]alafa2]as[alaJa]s[ala]aa]s]a
Installazione del cantiere 1 -
PROLUNGAMENTO BANCHINE 12-13
Demolizione parte superiore banchina g
esistente e rimozione arredi di banchina
Realizzazione e posa travi prefabbricate 10 |
Posa armatura e realizzazione getto di 8 I: E:I
solidarizzazione
Realizzazione impianti di banchina 2 ~ - -
-
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Realizzazione sovrastruttura stradale 2 =
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AVANZAMENTO MOLO SANTA MARIA 2
5
=
Demolizione parte superiore banchina 2 b
esistente e rimozione arredi di banchina %
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<
Realizzazione pali e posa pulvini 4 i} —
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E
Realizzazione e posa predalles 3 g _
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- - " <
Posa armatura e realizzazione getto di 2 = I::I
solidarizzazione
Realizzazione impianti di banchina 1 -
Realizzazione sovrastruttura stradale 1 I:I
Smobilitazione di cantiere 1
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