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Posa armatura e realizzazione getto di 

solidarizzazione

Realizzazione impianti di banchina

Realizzazione e posa predalles

Realizzazione pali e posa pulvini

Posa armatura e realizzazione getto di 

solidarizzazione

Realizzazione impianti di banchina

Bonifica bellica

CRONOPROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - TEMPO COMPLESSIVO 7 MESI

mese 06mese 05 mese 02 mese 04mese 01

Realizzazione pali e posa pulvini

mese 07ATTIVITA' PREVISTE

Smobilitazione di cantiere

Realizzazione e posa predalles

Realizzazione sovrastruttura stradale

Demolizione parte superiore banchina 

esistente e rimozione arredi di banchina

Realizzazione e posa travi prefabbricate

Demolizione parte superiore banchina 

esistente e rimozione arredi di banchina

Realizzazione sovrastruttura stradale

Installazione del cantiere

mese 03
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