FASE B - DEMOLIZIONE ABBATTIMENTO CON ESPLOSIONI CONTROLLATE
INTERVENTI POST

16 - ripristino viabilita completa e sistemazione area lato Dogana
17 - ripristino area lato porto oggetto di demolizioni
18 - ripristino completo zona ex concessioni

3.3° fase Silos Sud/Ovest

6 - creazione letto di assorbimento silos 2+2 lato Sud/Ovest e protezione area caduta

silos direzione nord (sulla posizione originaria dei silos lato nord)

1° fase
7 - creazione sistemi protezione proiezione materiali
1. 1° fase abbatimento gruppo silos Nord/ovest: caduta direzione ovest 8 - creazione viabilitépalternativape protetta . S . .
0 - Taglio longitudinale con filo diamantato, del primo gruppo dei 3+3 silos lato nord 9 - demolizione 2+2 mezzi silos lato Sud/Ovest direzione nord Al termine delle demolizioni rimane solo la cabina elettrica
ovest, per suddivisione in 2 gruppi da 3 silos cadauno 10 -smaltimento macerie: trattamento rifiuti
1- creazion.e letto di assorbimento in gruppi 3 silos lato Nord/Ovest, e protezione area 4.4° fase: semifase caduta direzione nord
caduta silos 11 - creazione letto di assorbimento silos 2+2 lato Sud/Ovest e protezione area caduta
2 - creazione sistemi protezione proiezione materiali silos direzione nord (sulla posizione originaria dei silos lato nord)
) . PITTII . 12 - creazione sistemi protezione proiezione materiali
3 - creazione viabilita alternativa e protetta 13- creazione viabilita alternativa e protetta INDIVIDUAZIONE AREA DI INTERVENTO
4 - demolizione n. 3 silos lato Nord/Ovest direzione ovest 14 - demolizione 2+2 mezzi silos lato Sud/Ovest direzione nord ————

15 - smaltimento macerie: trattamento rifiuti

5 - smaltimento macerie: trattamento rifiuti
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2.2° fase abbattimento gruppo silos in direzione nord ovest sul letto di macerie
della precedente esplosione

PROIEZIONE FISICA GEOMETRICA CROLLO SILOS PROIEZIONE FISICA GEOMETRICA CROLLO SILOS
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